

Gestión Scrum — ProyectoFinal

Equipo: Mateo Perez + Jhonatan Portilla

Enfoque: 2 sprints (2 semanas)

Ceremonias: Planning / Daily / Review / Retro

1. Roles

Rol	Persona	Responsabilidad
Scrum Master	Mateo Perez	Facilita ceremonias, elimina impedimentos, vela por el proceso y la mejora continua.
Product Owner	Jhonatan Portilla	Define objetivos, prioriza el Product Backlog y valida el valor entregado.
Team Scrum	Mateo Perez / Jhonatan Portilla	Diseño, implementación, pruebas, integración y entrega del incremento.

2. Productos (Sprints y requisitos)

Sprint 1 (Semana 1) — Objetivo

- Base técnica del producto: autenticación, datos y flujo administrativo (configuración de evaluaciones).

Sprint 2 (Semana 2) — Objetivo

- Incremento funcional completo: ejecución de evaluación, control de integridad, resultados y generación de reportes.

Sprint 1 (Semana 1) — Product Backlog

- R1: Inicialización del monorepo (backend/frontend/desktop) + scripts de desarrollo y producción.
- R2: Configuración de Prisma + SQLite + migraciones/seed inicial.
- R3: Autenticación (registro/login) con JWT y almacenamiento del usuario en frontend.
- R4: Autorización por roles (ADMIN/EVALUATOR) y guards en backend + rutas protegidas en frontend.
- R5: CRUD base de evaluaciones (crear/listar/detalle/eliminar) y estructura mínima de evaluación.
- R6: Gestión administrativa: usuarios y cambio de roles (solo ADMIN).

Sprint 2 (Semana 2) — Product Backlog

- R7: Flujo del evaluador: selección de interfaz, guardado de respuestas (obligatorias, no editables).
- R8: Sesiones e intentos de tareas (métricas operativas por evaluador).
- R9: Cálculo de resultados: normalización, ponderación por dimensión, breakdown y checklist de completitud.
- R10: Auditoría de acciones (trazabilidad) para operaciones sensibles.
- R11: Generación de reporte PDF desde backend y descarga desde frontend.
- R12: Integración Electron (dev/prod) + configuración de seguridad (contextIsolation, sandbox, etc.).

3. Eventos (estimación de 2 semanas)

Fecha inicio: Semana 1 — Día 1 (estimado) — 07:00 pm

Daily 1 — Arranque y planificación

Semana 1 — Día 1 — 07:10 pm a 07:25 pm

Mateo Perez

¿Qué se ha hecho?

- Definí el objetivo del Sprint 1 y organicé el backlog inicial por valor y dependencias.
- Configuré la estructura del monorepo (backend/frontend/desktop) y convenciones básicas.

¿Qué dificultades hay?

- Alineación de scripts para levantar todo en paralelo sin conflictos de puertos.

¿Qué queda por hacer?

- Dejar operativo el bootstrap del backend (NestJS) y el frontend (Vite) con una pantalla base.

Jhonatan Portilla

¿Qué se ha hecho?

- Definí criterios de aceptación para autenticación, roles y flujo de evaluación.
- Revisé alcance de la evaluación ISO 9241-11 y cómo se reflejaría en la UI.

¿Qué dificultades hay?

- Aterrizar el modelo de datos para soportar preguntas, interfaces y respuestas.

¿Qué queda por hacer?

- Diseñar el esquema Prisma inicial (Evaluation, Interface, Question, Answer, User, Roles).

Daily 2 — Base de datos y modelo

Semana 1 — Día 2 — 07:10 pm a 07:25 pm

Mateo Perez

¿Qué se ha hecho?

- Levanté Prisma con SQLite y validé el ciclo de conexión (PrismaService).
- Definí enums clave (status de evaluación y dimensiones) para mantener consistencia.

¿Qué dificultades hay?

- Ajustar relaciones para que el detalle de evaluación traiga interfaces/preguntas sin sobrecargar.

¿Qué queda por hacer?

- Implementar endpoints base de evaluaciones y un health check para la app desktop.

Jhonatan Portilla

¿Qué se ha hecho?

- Propuse el backlog técnico: auth → roles → evaluaciones → estructura → ejecución → resultados.
- Validé que los campos mínimos de evaluación cubran título, contexto y pesos de scoring.

¿Qué dificultades hay?

- Decidir qué acciones deben quedar auditadas desde el inicio.

¿Qué queda por hacer?

- Alinear el diseño con necesidades de reporte PDF (qué datos deben guardarse).

Daily 3 — Autenticación (JWT) y DTOs

Semana 1 — Día 3 — 07:10 pm a 07:25 pm

Mateo Perez

¿Qué se ha hecho?

- Implementé registro/login con DTOs validados y emisión de JWT.
- Agregué validación global en NestJS (ValidationPipe) para limpiar y rechazar campos extra.

¿Qué dificultades hay?

- Manejo de errores consistentes entre frontend y backend.

¿Qué queda por hacer?

- Añadir endpoint /users/me y persistencia del token en frontend.

- Definir roles y guard de autorización.

Jhonatan Portilla

¿Qué se ha hecho?

- Construí la base de la pantalla de login y flujo de sesión (guardar token + usuario).
- Definí el comportamiento esperado al expirar o faltar token.

¿Qué dificultades hay?

- Estandarizar mensajes de error para la UI.

¿Qué queda por hacer?

- Implementar rutas protegidas y redirecciones por rol (ADMIN).

Daily 4 — Roles y autorización

Semana 1 — Día 4 — 07:10 pm a 07:25 pm

Mateo Perez

¿Qué se ha hecho?

- Implementé RolesGuard y decorators para controlar endpoints ADMIN.
- Aseguré que el backend defina permisos reales, no solo la UI.

¿Qué dificultades hay?

- Evitar duplicación de reglas de permiso en varios endpoints.

¿Qué queda por hacer?

- Centralizar permisos críticos en el service de evaluaciones (assertCan...).

Jhonatan Portilla

¿Qué se ha hecho?

- Creé componentes de rutas protegidas y restricción AdminOnly en frontend.
- Probé navegación: login → dashboard → pantallas según rol.

¿Qué dificultades hay?

- Compatibilidad de router en Electron (file:// vs http://).

¿Qué queda por hacer?

- Aplicar HashRouter cuando se ejecuta desde archivo en producción.

Daily 5 — Evaluaciones (CRUD base) + estructura mínima

Semana 1 — Día 5 — 07:10 pm a 07:25 pm

Mateo Perez

¿Qué se ha hecho?

- Implementé endpoints para crear/listar/detalle/eliminar evaluaciones.
- Agregué auditoría de eventos principales (CREATE/DELETE).

¿Qué dificultades hay?

- Definir el flujo exacto de estados DRAFT → IN_PROGRESS → COMPLETED.

¿Qué queda por hacer?

- Agregar endpoints para gestionar interfaces/preguntas y preparar el flujo de ejecución.

Jhonatan Portilla

¿Qué se ha hecho?

- Armé la pantalla de detalle de evaluación con pasos (user stories → interfaces → estructura → run → results).
- Añadí gating de pasos para no avanzar sin estructura (preguntas).

¿Qué dificultades hay?

- Ajustar UX cuando aún no hay interfaces/preguntas.

¿Qué queda por hacer?

- Diseñar componentes para creación/edición de interfaces y preguntas.

Daily 6 — Pulido Sprint 1 + integración desktop

Semana 1 — Día 6 — 05:00 pm a 05:20 pm

Mateo Perez

¿Qué se ha hecho?

- Revisé endpoints críticos y reforcé validaciones (DTOs) para evitar datos inconsistentes.
- Ajusté scripts de desarrollo para levantar frontend/backend de forma estable.

¿Qué dificultades hay?

- Coordinación de puertos y espera de servicios antes de abrir Electron.

¿Qué queda por hacer?

- Configurar wait-on en dev y preparar carga de dist en prod.

Jhonatan Portilla

¿Qué se ha hecho?

- Preparé la navegación para que funcione igual en web y desktop.
- Revisé backlog del Sprint 2 y prioricé ejecución + resultados.

¿Qué dificultades hay?

- Definir qué evidencia debe salir en el PDF del reporte final.

¿Qué queda por hacer?

- Listar campos obligatorios del reporte (contexto, breakdown, métricas, etc.).

Review Sprint 1

Semana 1 — Día 7 — 07:00 pm a 07:35 pm

Equipo

¿Qué se ha hecho?

- Incremento listo: autenticación, roles, CRUD base de evaluaciones, pantalla de detalle con pasos y estructura de datos inicial.
- Backend con validación global + rutas ADMIN protegidas + auditoría inicial.

¿Qué dificultades hay?

- Pendiente: ejecución de evaluación (respuestas), cálculo de resultados y reporte PDF.

¿Qué queda por hacer?

- Sprint 2: flujo del evaluador, integridad de datos, cómputo, reportes y hardening.

Retrospective Sprint 1

Semana 1 — Día 7 — 07:35 pm a 07:55 pm

Equipo

¿Qué se ha hecho?

- Funcionó bien: dividir por capas (controller/service/prisma) y validar con DTOs.
- Mejorable: definir antes los criterios del PDF para no re-trabajar estructura.

¿Qué dificultades hay?

- A veces el trabajo se bloqueó por dependencias cruzadas (UI ↔ API).

¿Qué queda por hacer?

- En Sprint 2: acordar primero el contrato API y luego construir UI sobre él.

Daily 8 — Flujo del evaluador (selección + respuestas)

Semana 2 — Día 8 — 07:10 pm a 07:25 pm

Mateo Perez

¿Qué se ha hecho?

- Implementé permisos: ver/gestionar/registrar datos (assertCanView, assertCanManage, assertCanSubmit).
- Definí reglas de integridad: respuestas no editables y control de obligatorias.

¿Qué dificultades hay?

- Evitar que evaluadores respondan en estado DRAFT.

¿Qué queda por hacer?

- Añadir selección de interfaz y endpoints para recuperar mis respuestas por interfaz.

Jhonatan Portilla

¿Qué se ha hecho?

- Implementé validación de obligatorias en la UI antes de enviar respuestas.
- Mejoré la navegación para pasar a la siguiente interfaz no enviada.

¿Qué dificultades hay?

- Sincronizar "locked interfaces" con el backend para no permitir edición.

¿Qué queda por hacer?

- Mostrar estado bloqueado y cargar respuestas guardadas en modo lectura.

Daily 9 — Sesiones, intentos y checklist de completitud

Semana 2 — Día 9 — 07:10 pm a 07:25 pm

Mateo Perez

¿Qué se ha hecho?

- Implementé sesiones start/end y cierre automático de sesiones previas.
- Implementé intentos de tareas (upsert) para registrar métricas por evaluador.
- Construí el endpoint de completitud para saber si se puede calcular.

¿Qué dificultades hay?

- Diseñar un resumen claro para la UI (hasPending, readyToCompute).

¿Qué queda por hacer?

- Implementar cálculo de métricas y breakdown por evaluador/interfaz.

Jhonatan Portilla

¿Qué se ha hecho?

- Conecté la UI al checklist de completitud y añadí confirmación si hay pendientes.
- Preparé secciones de resultados y botones de cálculo/descarga.

¿Qué dificultades hay?

- Manejo de estados de carga (loading) sin confundir al usuario.

¿Qué queda por hacer?

- Mostrar breakdown por interfaz y por evaluador una vez exista data.

Daily 10 — Cálculo de resultados y normalización

Semana 2 — Día 10 — 07:10 pm a 07:25 pm

Mateo Perez

¿Qué se ha hecho?

- Implementé normalización 0..1 para respuestas boolean/likert/número.
- Calculé scores por dimensión y overall ponderado por pesos configurables.
- Agregué resumen estadístico (promedio/mediana) para análisis más sólido.

¿Qué dificultades hay?

- Alinear cómo interpretar eficiencia cuando el valor numérico representa tiempo/esfuerzo.

¿Qué queda por hacer?

- Conectar generación de reporte PDF y asegurar auditoría en acciones clave.

Jhonatan Portilla

¿Qué se ha hecho?

- Mostré en UI el breakdown y el agregado, y refresqué estados después del cálculo.
- Preparé interacción para descargar el PDF desde el endpoint del backend.

¿Qué dificultades hay?

- Asegurar que el usuario entienda cuando el resultado es incompleto.

¿Qué queda por hacer?

- Añadir textos de ayuda y mejorar presentación del reporte.

Daily 11 — Reporte PDF y auditoría

Semana 2 — Día 11 — 07:10 pm a 07:25 pm

Mateo Perez

¿Qué se ha hecho?

- Integré la generación de reporte PDF desde backend (HTML → PDF).
- Amplié auditoría para acciones de administración (asignación, borrados, etc.).

¿Qué dificultades hay?

- Ajustes de layout del PDF (saltos de página y tablas extensas).

¿Qué queda por hacer?

- Pulir contenido del PDF para que sea claro y legible en exposición.

Jhonatan Portilla

¿Qué se ha hecho?

- Conecté descarga del PDF en el frontend con nombre de archivo consistente.
- Verifiqué flujos: calcular → descargar reporte.

¿Qué dificultades hay?

- Algunos errores HTTP deben mostrarse de forma más explícita en UI.

¿Qué queda por hacer?

- Mejorar mensajes de error y estados de carga para demo.

Daily 12 — Electron (dev/prod) y hardening

Semana 2 — Día 12 — 05:00 pm a 05:20 pm

Mateo Perez

¿Qué se ha hecho?

- Reforcé configuración de seguridad de Electron: contextIsolation, sandbox, nodeIntegration false.
- Validé que en producción cargue dist y en dev cargue localhost.

¿Qué dificultades hay?

- Diferencias entre file:// y http:// en rutas del frontend.

¿Qué queda por hacer?

- Validar navegación completa en modo desktop y corregir bordes.

Jhonatan Portilla

¿Qué se ha hecho?

- Probé el flujo end-to-end en desktop: login → evaluación → resultados → PDF.
- Ajusté el router para compatibilidad (HashRouter en file://).

¿Qué dificultades hay?

- Pequeños detalles visuales en tablas extensas.

¿Qué queda por hacer?

- Pulir estilos y preparar guion de demo.

Daily 13 — Pruebas de demo y correcciones

Semana 2 — Día 13 — 07:10 pm a 07:25 pm

Mateo Perez

¿Qué se ha hecho?

- Ejecuté pruebas manuales de permisos: ADMIN vs EVALUATOR, estados DRAFT/IN_PROGRESS.
- Corregí casos borde: evitar duplicado de respuestas y asegurar mensajes claros.

¿Qué dificultades hay?

- Ajustar algunos flujos cuando falta estructura o faltan datos para calcular.

¿Qué queda por hacer?

- Asegurar que el checklist guíe el cálculo y que el reporte refleje el estado real.

Jhonatan Portilla

¿Qué se ha hecho?

- Ensayé la presentación: flujo del sistema, decisiones técnicas y justificación de reglas.
- Ajusté copy en UI para que sea más “guiado” durante la demo.

¿Qué dificultades hay?

- Mantener el guion alineado a lo que realmente hace el sistema.

¿Qué queda por hacer?

- Congelar cambios, solo correcciones críticas.

Review Sprint 2

Semana 2 — Día 14 — 07:00 pm a 07:40 pm

Equipo

¿Qué se ha hecho?

- Incremento final: ejecución completa de evaluación, resultados calculados, breakdown, checklist, auditoría y reporte PDF.
- Empaquetado desktop funcional con medidas de seguridad básicas.

¿Qué dificultades hay?

- Pendiente menor: ajustes cosméticos según feedback de la demo.

¿Qué queda por hacer?

- Preparar dataset de ejemplo para exponer (usuarios, evaluación, interfaces y preguntas).

Retrospective Sprint 2

Semana 2 — Día 14 — 07:40 pm a 08:00 pm

Equipo

¿Qué se ha hecho?

- Lo que funcionó: contrato API claro, validaciones fuertes, y separar lógica en service.
- Lo que mejoraríamos: definir antes el formato del reporte final y automatizar más pruebas.

¿Qué dificultades hay?

- Tiempo consumido por pequeños bordes de integración web/desktop.

¿Qué queda por hacer?

- Para una siguiente versión: tests automatizados y pipeline de build/release.